

Robot de reconfort - suivi d'Eliott

Partie A : monde & validation | mise a jour : 2 octobre 2026

Avancement global : 6 / 29 taches

Prochaine etape

Corriger le destructeur (Environnement::~Environnement() = default;), puis
ecrire le constructeur : remplir Etat a partir des JSON carte et armoire.

1. Roue cyclique (roue.cpp)

4/4

- | | |
|---|------|
| ☒ roue_avancer : bouclage dans [0, n-1], pas negatifs geres | fait |
| ☒ roue_distance : plus court cote, dans [0, n/2] | fait |
| ☒ Doc des deux fonctions + #include <algorithm> | fait |
| ☒ Commit | fait |

2. Environnement / simulateur (environnement.cpp)

2/8

- | | |
|--|----------|
| ☒ Ajouter environnement.o a ROBOT dans le Makefile | fait |
| ☒ struct Environnement::Etat : grille, robot, selecteur, armoire 2D (optional), positions fixes, residents, objet porte, resident vise, depart | fait |
| ☒ Destructeur ~Environnement() = default (apres la struct) | en cours |
| ☒ Constructeur : lire carte + armoire (paire_entiers, casiers -> grille 2D) | en cours |
| ☐ connaissances() : tout SAUF la grille et les objets | a faire |
| ☐ percevoir() : 4 voisins N/S/E/O, devant_armoire, contenu_casier | a faire |
| ☐ viser_resident(), robot(), selecteur() | a faire |
| ☒ executer() : legalite des 7 actions (section 3.4), CHERCHER avec bouclage des colonnes (annexe C) -> besoin du texte de l'enonce | bloque |

3. Validation des fichiers (section 5.6, module a part)

0/8

- | | |
|---|---------|
| ☐ Fichier absent / illisible / pas UTF-8, JSON invalide | a faire |
| ☐ Champ obligatoire absent ou mauvais type (4 fichiers) | a faire |
| ☐ Grille non rectangulaire, dimensions incoherentes, position hors grille | a faire |
| ☐ Symboles P / A / D / R coherents avec les positions | a faire |
| ☐ Residents en double, scenario d'une autre carte, resident absent | a faire |
| ☐ Casiers : hors armoire, doublon, etiquette incoherente, casier_depart hors armoire | a faire |
| ☐ Dictionnaire : emotion/intensite inconnue, mot en double | a faire |
| ☐ Erreur -> message stderr, code retour non nul, AUCUNE trace ecrite | a faire |

4. Affichage texte (debugage + video)

0/1

- | | |
|--|---------|
| ☐ Grille redessinee a chaque pas : robot + murs deja decouverts | a faire |
|--|---------|

5. Tests

0/3

- | | |
|--|---------|
| ☐ Test 4 : selecteur de l'armoire, bouclage colonne 7 <-> 0 | a faire |
| ☐ Test 6 : un fichier casse par categorie de 5.6 | a faire |
| ☐ Test 7 : resident mure sur une petite grille (avec Axel) | a faire |

6. Ensemble avec Axel (fin de projet)

0/5

- | | |
|---|---------|
| ☐ main.cpp : boucle Environnement <-> Agent, trace, resume | a faire |
| ☐ Relecture croisee : agent.cpp, graphe.cpp, carte_robot.cpp | a faire |
| ☐ Rapport 3 pages (architecture, replanification, repli, 3 echecs) | a faire |
| ☐ Video 1 min 30 (robot qui se cogne et replanifie) | a faire |
| ☐ README + commande de test, rendu.json (C++, make, commande, video) | a faire |

 fait

 en cours

☐ a faire

 bloque