

Robot de Réconfort - avancement du binôme

Mis à jour le 02/10/2026 - projet global : 40 %

Prochaines étapes

Axel : mémoire.cpp, puis agent.cpp (decider, appliquer, bilan).

Eliott : constructeur d'Environnement : résidents puis casiers de l'armoire.

Axel (B)

Agent & décision - 79 % : 10 fait, 2 en cours, 2 à faire, 0 bloqué

Carte & mémoire

FAIT	Carte mentale (hypothèse optimiste) carte_robot.cpp/.hpp : INCONNUE/LIBRE/OCCUPEE, mise à jour par case
EN COURS	Mémoire du robot (struct Memoire) memoire.hpp écrit (carte, robot, sélecteur, vu/contenu) ; memoire.cpp à écrire
EN COURS	Mise à jour à chaque perception noter_perception / oublier_armoire déclarés, non implémentés

Planification

FAIT	BFS + file (plus court chemin) graphe.cpp : prochain_pas, file écrite à la main, sans lib
FAIT	Replanification à chaque pas un pas puis recalcul ; PAS_DE_CHEMIN si inaccessible

Décision

FAIT	Lecture du dictionnaire (6.1) dictionnaire.cpp : premier mot reconnu, sinon indéterminée
FAIT	Choix du casier (6.2) : 15 candidats triés choix_casier.cpp : casiers_a_essayer, prochain_casier, étiquettes de repli
FAIT	Itinéraire du sélecteur (annexe C) pas_du_selecteur : vertical d'abord + bouclage des colonnes (C.3, accepté par C.4)
A FAIRE	Enchaînement des 4 étapes par demande agent.cpp : classe Agent de interface.hpp (decider, appliquer, bilan)
A FAIRE	Gestion des échecs (6.3) résident inaccessible, armoire vide, émotion indéterminée

Tests

FAIT	Test 1 : planification petite grille tests.cpp : mini-grille B.3, chemin SSEENE, puis X si bouché
FAIT	Test 2 : replanification (mur découvert) tests.cpp : murs vus en (1,2), nouveau chemin OSSEENE
FAIT	Test 3 : lecture du dictionnaire tests.cpp : 8 émotions + 2 mots connus + aucun mot
FAIT	Test 5 : règle de repli tests.cpp : exact, intensité, voisine, armoire vide, ordre respecté

Eliott (A)

Monde & validation - 25 % : 5 fait, 1 en cours, 15 à faire, 1 bloqué

Roue

FAIT	roue_avancer : bouclage dans [0, n-1] roue.cpp : pas négatifs gérés
FAIT	roue_distance : plus court côté roue.cpp : résultat dans [0, n/2]

Environnement

FAIT	struct Environnement::Etat grille, robot, sélecteur, armoire 2D (optional), positions fixes, résidents, objet porté, résident visé, départs
FAIT	Makefile : environnement.o dans ROBOT conflit de fusion réparé
FAIT	Destructeur ~Environnement() = default, après la struct
EN COURS	Constructeur (lecture carte + armoire) fait : grille + 6 positions ; reste : résidents, casiers -> armoire[ligne][colonne]
A FAIRE	connaissances() tout SAUF la grille et les objets
A FAIRE	percevoir() 4 voisins N/S/E/O, devant_armoire, contenu_casier
A FAIRE	viser_resident(), robot(), selecteur()
BLOQUÉ	executer() : légalité des actions section 3.4 + annexe C à relire

Validation 5.6

A FAIRE	Fichier absent / illisible / pas UTF-8, JSON invalide
A FAIRE	Champ obligatoire absent ou mauvais type dans les 4 fichiers
A FAIRE	Grille non rectangulaire, dimensions, position hors grille
A FAIRE	Symboles P / A / D / R cohérents avec les positions
A FAIRE	Résidents en double, autre carte, résident absent
A FAIRE	Casiers : hors armoire, doublon, étiquette, casier_depart
A FAIRE	Dictionnaire : émotion/intensité inconnue, mot en double
A FAIRE	Erreur -> stderr, code non nul, aucune trace

Affichage

A FAIRE	Grille redessinée à chaque pas robot + murs découverts (débogage, vidéo)
---------	---

Tests

A FAIRE	Test 4 : sélecteur, bouclage colonne 7 <-> 0
A FAIRE	Test 6 : un fichier cassé par catégorie de 5.6
A FAIRE	Test 7 : résident muré (avec Axel)

Ensemble

À la fin, à deux - 0 % : 0 fait, 0 en cours, 5 à faire, 0 bloqué

Intégration

A FAIRE	main.cpp : boucle Environnement <-> Agent trace, livraisons, résumé
---------	---

Relecture

A FAIRE	Relecture croisée Eliott : agent/graphe/carte_robot ; Axel : environnement/roue
---------	---

Rendu

A FAIRE	Rapport 3 pages architecture, replanification, repli, 3 échecs
A FAIRE	Vidéo 1 min 30 robot qui se cogne et replanifie
A FAIRE	README + rendu.json commande de test ; C++, make, commande, vidéo