

Robot de Réconfort — avancement du binôme

Mis à jour le 02/10/2026 — projet global : **37 %**

Axel (B)

Agent & décision — **79 %** : 10 fait, 2 en cours, 2 à faire, 0 bloqué

Section	Tâche	État	Détail
Carte & mémoire	Carte mentale (hypothèse optimiste)	FAIT	carte_robot.cpp/.hpp : INCONNUE/LIBRE/OCCUPEE, mise à jour par case
Carte & mémoire	Mémoire du robot (struct Memoire)	EN COURS	memoire.hpp écrit (carte, robot, sélecteur, vu/contenu) ; memoire.cpp à écrire
Carte & mémoire	Mise à jour à chaque perception	EN COURS	noter_perception / oublier_armoire déclarés, non implémentés
Planification	BFS + file (plus court chemin)	FAIT	graphe.cpp : prochain_pas, file écrite à la main, sans lib
Planification	Replanification à chaque pas	FAIT	un pas puis recalcul ; PAS_DE_CHEMIN si inaccessible
Décision	Lecture du dictionnaire (6.1)	FAIT	dictionnaire.cpp : premier mot reconnu, sinon indéterminée
Décision	Choix du casier (6.2) : 15 candidats triés	FAIT	choix_casier.cpp : casiers_a_essayer, prochain_casier, étiquettes de repli
Décision	Itinéraire du sélecteur (annexe C)	FAIT	pas_du_selecteur : vertical d'abord + bouclage des colonnes (C.3, accepté par C.4)
Décision	Enchaînement des 4 étapes par demande	A FAIRE	agent.cpp : classe Agent de interface.hpp (decider, appliquer, bilan)
Décision	Gestion des échecs (6.3)	A FAIRE	résident inaccessible, armoire vide, émotion indéterminée
Tests	Test 1 : planification petite grille	FAIT	tests.cpp : mini-grille B.3, chemin SSEENE, puis X si bouché
Tests	Test 2 : replanification (mur découvert)	FAIT	tests.cpp : murs vus en (1,2), nouveau chemin OSSEENE
Tests	Test 3 : lecture du dictionnaire	FAIT	tests.cpp : 8 émotions + 2 mots connus + aucun mot
Tests	Test 5 : règle de repli	FAIT	tests.cpp : exact, intensité, voisine, armoire vide, ordre respecté

Eliott (A)

Monde & validation — **20 %** : 4 fait, 1 en cours, 17 à faire, 1 bloqué

Section	Tâche	État	Détail
Roue cyclique (roue.cpp)	roue_avancer : bouclage dans [0, n-1], pas négatifs	FAIT	
Roue cyclique (roue.cpp)	roue_distance : plus court cote, dans [0, n/2]	FAIT	
Roue cyclique (roue.cpp)	Doc des deux fonctions + #include	FAIT	
Roue cyclique (roue.cpp)	Commit	FAIT	

Section	Tâche	État	Détail
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	Ajouter environnement.o a ROBOT dans le Makefile	A FAIRE	
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	struct Environnement::Etat : grille, robot, selecteur, casiers 2D, positions, resident vise, objet porte	EN COURS	
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	Constructeur : lire carte + armoire (paire_entiers, casiers -> grille 2D)	A FAIRE	
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	connaissances() : tout SAUF la grille et les objets	A FAIRE	
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	percevoir() : 4 voisins N/S/E/O, devant_armoire, contenu_casier	A FAIRE	
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	viser_resident(), robot(), selecteur()	A FAIRE	
Environnement / simulateur (environnement.cpp)	executer() : legalite des 7 actions (section 3.4), CHERCHER avec bouclage des colonnes (annexe C) -> besoin du texte de l'enonce	BLOQUÉ	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Fichier absent / illisible / pas UTF-8, JSON invalide	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Champ obligatoire absent ou mauvais type (4 fichiers)	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Grille non rectangulaire, dimensions incoherentes, position hors grille	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Symboles P / A / D / R coherents avec les positions	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Residents en double, scenario d'une autre carte, resident absent	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Casiers : hors armoire, doublon, etiquette incoherente, casier_depart hors armoire	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Dictionnaire : emotion/intensite inconnue, mot en double	A FAIRE	
Validation des fichiers (section 5.6, module a part)	Erreur -> message stderr, code retour non nul, AUCUNE trace ecrite	A FAIRE	
Affichage texte (debogage + video)	Grille redessinee a chaque pas : robot + murs deja decouverts	A FAIRE	
Tests	Test 4 : selecteur de l'armoire, bouclage colonne 7 <-> 0	A FAIRE	

Section	Tâche	État	Détail
Tests	Test 6 : un fichier casse par categorie de 5.6	A FAIRE	
Tests	Test 7 : resident mure sur une petite grille (avec Axel)	A FAIRE	

Ensemble

À la fin, à deux — **0 %** : 0 fait, 0 en cours, 5 à faire, 0 bloqué

Section	Tâche	État	Détail
Ensemble avec Axel (fin de projet)	main.cpp : boucle Environnement <-> Agent, trace, resume	A FAIRE	
Ensemble avec Axel (fin de projet)	Relecture croisee : agent.cpp, graphe.cpp, carte_robot.cpp	A FAIRE	
Ensemble avec Axel (fin de projet)	Rapport 3 pages (architecture, replanification, repli, 3 echecs)	A FAIRE	
Ensemble avec Axel (fin de projet)	Video 1 min 30 (robot qui se cogne et replanifie)	A FAIRE	
Ensemble avec Axel (fin de projet)	README + commande de test, rendu.json (C++, make, commande, video)	A FAIRE	

Prochaines étapes

Axel : memoire.cpp et choix_casier.cpp, puis itinéraire du sélecteur et agent.cpp.

Eliott : Ecrire struct Environnement::Etat dans environnement.cpp (champs seulement, un commentaire par champ), puis la faire relire avant d'attaquer le constructeur.