

# Robot de Réconfort — avancement du binôme

Mis à jour le 02/10/2026 — projet global : **26 %**

## Axel (B)

Agent & décision — **46 %** : 4 fait, 5 en cours, 5 à faire, 0 bloqué

| Section         | Tâche                                      | État     | Détail                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Carte & mémoire | Carte mentale (hypothèse optimiste)        | FAIT     | carte_robot.cpp/.hpp : INCONNUE/LIBRE/OCCUPEE, mise à jour par case            |
| Carte & mémoire | Mémoire du robot (struct Memoire)          | EN COURS | memoire.hpp écrit (carte, robot, sélecteur, vu/contenu) ; memoire.cpp à écrire |
| Carte & mémoire | Mise à jour à chaque perception            | EN COURS | noter_perception / oublier_armoire déclarés, non implémentés                   |
| Planification   | BFS + file (plus court chemin)             | FAIT     | graphe.cpp : prochain_pas, file écrite à la main, sans lib                     |
| Planification   | Replanification à chaque pas               | FAIT     | un pas puis recalcul ; PAS_DE_CHEMIN si inaccessible                           |
| Décision        | Lecture du dictionnaire (6.1)              | FAIT     | dictionnaire.cpp : premier mot reconnu, sinon indéterminée                     |
| Décision        | Choix du casier (6.2) : 15 candidats triés | EN COURS | choix_casier.hpp écrit (casiers_a_essayer, prochain_casier) ; .cpp à écrire    |
| Décision        | Itinéraire du sélecteur (annexe C)         | A FAIRE  | pas_du_selecteur déclaré ; choix vertical/horizontal à implémenter             |
| Décision        | Enchaînement des 4 étapes par demande      | A FAIRE  | agent.cpp / agent.hpp : action_suivante(...)                                   |
| Décision        | Gestion des échecs (6.3)                   | A FAIRE  | résident inaccessible, armoire vide, émotion indéterminée                      |
| Tests           | Test 1 : planification petite grille       | EN COURS | test_graphe.cpp couvre la mini-grille B.3 ; à formaliser (assertions)          |
| Tests           | Test 2 : replanification (mur découvert)   | EN COURS | mur ajouté dans test_graphe.cpp, seulement le cas « plus de chemin »           |
| Tests           | Test 3 : lecture du dictionnaire           | A FAIRE  | un message/émotion + 2 mots connus + aucun mot                                 |
| Tests           | Test 5 : règle de repli                    | A FAIRE  | exact, repli intensité, repli voisine, rien à distance <= 2                    |

## Eliott (A)

Monde & validation — **20 %** : 4 fait, 1 en cours, 17 à faire, 1 bloqué

| Section                  | Tâche                                               | État | Détail |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|
| Roue cyclique (roue.cpp) | roue_avancer : bouclage dans [0, n-1], pas négatifs | FAIT |        |
| Roue cyclique (roue.cpp) | roue_distance : plus court cote, dans [0, n/2]      | FAIT |        |
| Roue cyclique (roue.cpp) | Doc des deux fonctions + #include                   | FAIT |        |
| Roue cyclique (roue.cpp) | Commit                                              | FAIT |        |

| Section                                              | Tâche                                                                                                                            | État     | Détail |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | Ajouter environnement.o a ROBOT dans le Makefile                                                                                 | A FAIRE  |        |
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | struct Environnement::Etat : grille, robot, selecteur, casiers 2D, positions, resident vise, objet porte                         | EN COURS |        |
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | Constructeur : lire carte + armoire (paire_entiers, casiers -> grille 2D)                                                        | A FAIRE  |        |
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | connaissances() : tout SAUF la grille et les objets                                                                              | A FAIRE  |        |
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | percevoir() : 4 voisins N/S/E/O, devant_armoire, contenu_casier                                                                  | A FAIRE  |        |
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | viser_resident(), robot(), selecteur()                                                                                           | A FAIRE  |        |
| Environnement / simulateur (environnement.cpp)       | executer() : legalite des 7 actions (section 3.4), CHERCHER avec bouclage des colonnes (annexe C) -> besoin du texte de l'enonce | BLOQUÉ   |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Fichier absent / illisible / pas UTF-8, JSON invalide                                                                            | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Champ obligatoire absent ou mauvais type (4 fichiers)                                                                            | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Grille non rectangulaire, dimensions incoherentes, position hors grille                                                          | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Symboles P / A / D / R coherents avec les positions                                                                              | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Residents en double, scenario d'une autre carte, resident absent                                                                 | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Casiers : hors armoire, doublon, etiquette incoherente, casier_depart hors armoire                                               | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Dictionnaire : emotion/intensite inconnue, mot en double                                                                         | A FAIRE  |        |
| Validation des fichiers (section 5.6, module a part) | Erreur -> message stderr, code retour non nul, AUCUNE trace ecrite                                                               | A FAIRE  |        |
| Affichage texte (debogage + video)                   | Grille redessinee a chaque pas : robot + murs deja decouverts                                                                    | A FAIRE  |        |
| Tests                                                | Test 4 : selecteur de l'armoire, bouclage colonne 7 <-> 0                                                                        | A FAIRE  |        |

| Section | Tâche                                                    | État    | Détail |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| Tests   | Test 6 : un fichier casse par categorie de 5.6           | A FAIRE |        |
| Tests   | Test 7 : resident mure sur une petite grille (avec Axel) | A FAIRE |        |

## Ensemble

À la fin, à deux — **0 %** : 0 fait, 0 en cours, 5 à faire, 0 bloqué

| Section                            | Tâche                                                              | État    | Détail |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Ensemble avec Axel (fin de projet) | main.cpp : boucle Environnement <-> Agent, trace, resume           | A FAIRE |        |
| Ensemble avec Axel (fin de projet) | Relecture croisee : agent.cpp, graphe.cpp, carte_robot.cpp         | A FAIRE |        |
| Ensemble avec Axel (fin de projet) | Rapport 3 pages (architecture, replanification, repli, 3 echecs)   | A FAIRE |        |
| Ensemble avec Axel (fin de projet) | Video 1 min 30 (robot qui se cogne et replanifie)                  | A FAIRE |        |
| Ensemble avec Axel (fin de projet) | README + commande de test, rendu.json (C++, make, commande, video) | A FAIRE |        |

### Prochaines étapes

Axel : memoire.cpp et choix\_casier.cpp, puis itinéraire du sélecteur et agent.cpp.

Eliott : Ecrire struct Environnement::Etat dans environnement.cpp (champs seulement, un commentaire par champ), puis la faire relire avant d'attaquer le constructeur.